

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂREA Nr. 42
din 23.05.2019

Privind aprobarea modificărilor de soluție tehnică și a valorii proiectului „Modernizare strazi în Comuna Tureni, Județul Cluj”

Consiliul Local al Comunei Tureni, județul Cluj, întrunit în ședința ordinară din data de 23.05.2019;

Analizând documentele întocmite de proiectant: Dispoziții de șantier nr. 1/25.05.2018, nr. 2/15.03.2019 și nr. 3/11.04.2019, Memoriile Justificative, Piese desenate și liste de cantități, cu privire la modificările de soluție tehnică pentru proiectul: “Modernizare strazi în Comuna Tureni, Județul Cluj”.

În conformitate cu prevederile : Având în vedere art. 36, alin.(2), litera (b), Legii nr. 215/2001, Legea administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) al Legii nr. 215/2001, Legea administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

În baza art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 și a Instrucțiunii MFP - ANAP nr.2/21.12.2018, astfel cum a fost această modificată prin Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019, a Notei de Clarificare a AFIR din data de 19.04.2019

Legea nr. 98/2016 paragrafele (i), (ii) și (iii) de la art. 221 alin. (1) lit. f) din și lit. b) a art. 5 din Instrucțiunea nr. 3/2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI

adopta prezenta
HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aproba modificările de soluție tehnică pentru proiectul tehnic aferent „Modernizare strazi în Comuna Tureni, Județul Cluj”, finanțată prin FEADR, Sub- Masura 7.2 așa cum rezulta din dispozițiile de șantier nr. 1/25.05.2018, nr. 2/15.03.2019 și nr. 3/11.04.2019 și din Memoriile Justificative ale proiectantului.

Art.2. Se aproba suplimentarea valorii contractului de execuție lucrări cu suma de **342.737,93 lei (246.895,16 lei** conform NCS și NR aferent dispoziția de șantier nr. 1/25.05.2018 la care se adaugă **65.978,78 lei** conform listelor de cantități actualizate în baza OUG 114/2018, la care se adaugă **29.863,99 lei** conform dispozițiile de șantier nr. nr. 2/15.03.2019 și nr. 3/11.04.2019).

Valoarea finală a contractului de execuție lucrări, în urma suplimentării, va fi **3.444.556,22 lei**, la care se adaugă TVA 654.465,68 lei.

Art.3. Se aproba suplimentarea valorii neeligibile a contractului de lucrări de execuție cu suma de 9.268,27 la care se adaugă TVA, pentru lucrările conform listelor de cantități atasate la Dispoziția de șantier nr. 2/15.03.2019.

Art. 4. Se aproba valoarea totală a proiectului de 5757879 lei (echivalentul a 1272740 euro) din care valoare eligibilă 3515816,08 lei (echivalentul a

998191 euro) si neeligibil 1242062,92 lei (echivalentul a 274549 euro), TVA inclus.

Art.5. Valoarea tuturor cheltuielilor neeligibile vor fi suportate din bugetul Comunei Tureni.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Tureni și compartimentele urbanism si buget finanțe.

Art.7. Prin grija secretarului Comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege către :

- Instituția Prefectului Judetului Cluj,
- Primarul comunei Tureni ,
- Birou Financiar Contabil, Achizitii Publice Și Arhivă
- Birou Agricol, Urbanism si Turism
- Publicat pe site-ul primăriei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BLAGA DOREL



SECRETAR DELGAT AL COMUNEI TURENI
BALINT RAMONA



Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu modificările și completările ulterioare :

Nr. consilieri in funcție = 11

Nr. consilieri prezenți = 11

Voturi „ Pentru ” = 11

Voturi „ Împotrivă ” = -

„ Abțineri ” = -