

HOTĂRÂREA Nr. 58
din 27 iunie 2019

**Privind aprobarea modificărilor de soluție tehnică și a valorii contractului de execuție pentru proiectul:
„Modernizare strazi în Comuna Tureni, Județul Cluj”**

Consiliul Local al Comunei Tureni, județul Cluj, întrunit în ședința de lucru ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere Procesul verbal de constatare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în cadrul cărora sunt menționate a fi afectate și lucrări care au fost realizate prin proiectul finanțat prin Sub-Măsura 7.2

În urma vizitei în șantier și analizând documentele întocmite de proiectant: Dispoziția de șantier nr. 4/04.06.2019, Memoriile Justificative, Piese desenate și liste de cantități, cu privire la modificările de soluție tehnică pentru proiectul: „Modernizare strazi în Comuna Tureni, Județul Cluj”.

În conformitate cu prevederile:
Având în vedere art. 36, alin.(2), litera (b), Legii nr. 215/2001, Legea administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) al Legii nr. 215/2001, Legea administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

În baza art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 și a Instrucțiunii MFP - ANAP nr.2/21.12.2018, astfel cum a fost această modificată prin Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019, a Notei de Clarificare a AFIR din data de 19.04.2019

Legea nr. 98/2016 paragrafele (i), (ii) și (iii) de la art. 221 alin. (1) lit. f) din și lit. b) a art. 5 din Instrucțiunea nr. 3/2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI
adopta prezenta

HOTĂRÂRE :

Art. 1. Se aproba modificările de soluție tehnică pentru proiectul tehnic aferent „Modernizare strazi în Comuna Tureni, Județul Cluj”, finanțată prin FEADR, Sub-Măsura 7.2 așa cum rezulta din dispoziția de șantier nr. 4/04.06.2019 și din Memoriile Justificative ale proiectantului.

Art. 2. Se aproba suplimentarea valorii contractului de execuție lucrări cu suma de 6.217,16 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.181,26 lei.

Valoarea finală a contractului de execuție lucrări, în urma suplimentării, va fi 3.450.773,38 lei, la care se adaugă TVA 655.646,94 lei.

Art. 3. Valoarea tuturor cheltuielilor neeligibile vor fi suportate din bugetul Comunei Tureni.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Tureni și compartimentele urbanism și buget finanțe.

Art. 5. Prin grija secretarului Comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege către :

- Instituția Prefectului Județului Cluj,
- Primarului Comunei Tureni,
- Birou Financiar Contabil, Achiziții Publice și Arhiva,
- Compartimentul Urbanism

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR
NEAGU LAURIANA NORUTA

[Signature]

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu modificările și completările ulterioare :

Nr. consilieri în funcție = 11
Nr. consilieri prezenți = 11

Voturi „ Pentru ” = 11
Voturi „ Împotrivă ” = 0
„ Abțineri ” = 0